

Fejléc

Iktatószám: /2019

Tárgy: PM_KEREKPARUT_2018/23
többletforrás kérelem

Európai Unió Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság
Pénzügymisztérium

Rákossy Balázs
államtitkár

Tisztelt Államtitkár Úr!

Kartal Nagyközség Önkormányzata a Pest megye célzott fejlesztését szolgáló támogatási program keretében megjelent, „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott PM_KEREKPARUT_2018/23 számú pályázata – a 11607-1/2019 iktatószámú Támogatói döntés alapján – 191.336.381 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A pályázat összeállítása során, a tervezői költségbecslésben meghatározottak alapján a projekt részét képező építési tevékenység költsége Nettó 143.251.761 Ft + ÁFA = Bruttó 181.929.736 Ft összegben került meghatározásra. A 191.336.381 Ft elnyert támogatás mellett, az Önkormányzat 10.070.336 Ft Önerőt vállalt.

Kartal 1990-es években épített kerékpárútja a megépítés óta nem került felújításra, így az több helyen repedezett, alapozása megsüllyedt, ami csapadékos időben különösen nagy gondot okoz. A felújítás keretében a település belterületén a Rákóczi út és Baross utca mentén haladó szakasz felújításra kerül, emellett számos közlekedési tábla kerül kihelyezésre, illetve egyéb forgalomtechnikai intézkedések is történnek, valamint zöldfelületet növelő intézkedésekre is sor kerül.

A pályázat elnyerését követően elkészítettük a kiviteli tervet és a tételes költségvetést. A költségvetés szerint a bekerülési összeg az építés vonatkozásában meghaladta a 143.251.761 Ft + Áfa Ft-os összeget (Bruttó 181.929.736 Ft), ezért átervezettük azt. A módosított tervdokumentáció alapján elkészített tervezői költségvetés szerint, az építési tevékenység reális kiviteli költsége Nettó 164.704.289 + ÁFA Ft = Bruttó 209.174.447 Ft. A főtevékenységeken kívüli költségek nem változtak (Nettó 15.336.205 + ÁFA = Bruttó 19.476.981 Ft), így a projekt összes forrása ...Nettó 180.040.494 + ÁFA = Bruttó 228.651.428 Ft -ra nőtt, a költségnövekmény összege Bruttó 27.244.711 Ft. Ezen összköltségnél kevesebért a tárgyi beruházást nem lehet megvalósítani tekintettel a jelenlegi piaci helyzetre, a növekvő anyag-, és munkadíj árakra. A műszaki tartalmat tovább már nem lehet csökkenteni úgy, hogy az ne veszélyeztesse a projekt szakszerű megvalósulását, illetve a pályázati feltételek teljesülését.

Fenti költségek teljes egészében saját forrásból történő finanszírozása jelentős terhet róna önkormányzatunk számára, illetve a **többletfinanszírozás nélkül veszélybe kerülne a projekt megvalósulása**, ezért kérjük Államtitkár urat, hogy a fenti projekt tekintetében **többlettámogatást biztosítson az eredeti támogatási összeg felül 25.882.475 Ft -ot**. A Támogatási Szerződésben vállalt 10.070.336 Ft önerőn felül, a további **1.362.236 Ft -ot** az Önkormányzat saját pénzmaradványa terhére vállalni tudja.

Segítő együttműködésében bízva,

Tisztelettel:

.....
Oláh Klára Mária
polgármester
Kartal Nagyközség Önkormányzata