Beszámoló a polgármesteri hivatal építési munkáinak állapotáról 
Projekt címe: Kartal Nagyközség településközpontjának fejlesztése a Polgármesteri Hivatal épületének bővítésével, átalakításával és a Petőfi téren szabadtéri színpad kialakításával
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A projekt az Eurépai Uni6 tdmogatasaval, az Eurépai
Regionalis Fejlesztési Alap tarsfinanszirozasaval valésul meg.




A településközpont beruházás kivitelezési munkáinak elvégzésre az önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás keretében az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtó Generál Centrál Kft. került kiválasztásra, a kivitelezői szerződést 2011. február 11-én írta alá az önkormányzat és a kivitelező. A szerződés aláírását követően márciusban történt meg a munkaterület átadása. Kivitelező a munka kezdetkor jelezte, hogy a tervekkel ellentétben a meglevő falazatok jelentős része nem téglából épült, hanem vályogtéglából és nagy részben alapozatlan szerkezet. A kiviteli munkálatok ezt követően leálltak. Statikus tervező nyilatkozata alapján az alapozatlan vályogtégla falazat a projektben szereplő vasbeton födémmel nem volt terhelhető. Emiatt az eredetileg megmaradó utcai épületrész további 90 %-át is el kellett bontani és újat kellett építeni. Tervező új engedélyezési tervet készített, melyet beruházó március végén engedélyeztetett. Tervező a kiviteli terveket részben átdolgozta. A műszaki tartalom változása miatt új közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, mely június közepén zárult. A kivitelezés a műszaki tartalom változása és a tervek módosítása miatt később kezdődhetett el, emiatt április és május hónapban csak lassúbb ütemben tudott haladni. A kivitelezés véghatárideje a műszaki tartalom növekedése miatt eltolódik, várhatóan szeptember közepéig. A kivitelezés során elbontásra került az épület jelentős része, új vasalt alapozás és vasalt aljzatbeton készült. A főfalak 10 cm vastag hőszigeteléssel ellátott 30-as POROTHERM téglából épültek, födéme részben vasbeton, részben fafödém. Cserepezése elkészült, nyílászárói elhelyezésre kerültek, belső elektromos, gépészeti szerelése jelenleg 50 %-os állapotban van. Belső vakolatai készen vannak. Folyamatban van a hőszigetelés és a gépész-elektromos szerelés. Külső közművek kiépítése megtörtént. A további hátralevő munkálatok: térfigyelő kamerák kiépítése közterületen, faburkolatú szabadtéri színpad építése a főtéren. A polgármesteri hivatal épületénél befejező szerelőipari munkák és akadálymentesítés megvalósítása. A befejezés szeptemberi határideje a jelenlegi készültség alapján tartható. A projekt 89 726 298 forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg.
